

№ бюджетної лінії	назва бюджетної лінії	термін виконання	обґрунтування з проекту	питання, які виконує асистент
1.6.	Асистент координатора	січень 2019 – червень 2020	відповідає за здійснення запланованих заходів, належних витрат, чіткого обліку, звітування та просування проекту, включаючи поточну інформацію в соціальних мережах.	організаційно-фінансовий контроль за виконанням завдань проекту, поставлених перед Бенефіціаром 2 (замовником)
4.9.10.	Статті у місцевих ЗМІ	січень 2019 – червень 2020	Заплановано написання трьох великих статей, що відобразатимуть заходи, цілі та результати проекту, інформуватимуть щодо фінансування та партнерів проекту. Статті націлені на підвищення громадської активності в галузі безпеки на дорогах та волонтерської діяльності жителів.	пошук виконавця роботи, координування роботи сторін під час укладання угоди та виконання роботи, надання інформації щодо проекту
4.4.3.	Аудит	1й) вересень-жовтень 2019 2й) липень - серпень 2020	Аудиторські звіти для перевірки витрат понесених по проекту з точки зору відповідності бюджетній лінії, доцільності, фактично понесені /фактично оплачені, наявності підтверджуючих документів, застосування тендерів, опис та маркування документів тощо. Повинно бути дві перевірки витрат: 1-ша - після використання авансового платежу 35% , 2-га - після завершення проекту.	пошук аудиторської фірми, координування роботи сторін під час укладання угоди та проведення аудиту
4.9.6.	Виготовлення та кріплення інформаційних дощок	січень 2019 – квітень 2020	Дощки міститимуть інформацію про реалізацію та фінансування проекту. Розміщатимуться на будівлях у 15 ОТГ, які беруть участь у проекті.	пошук виконавця роботи, координування роботи сторін під час укладання угоди та виконання роботи
4.9.7.	Промоційний фільм	лютий 2019 – лютий 2020	Фільм буде складатися з двох частин: рекламної, який показує доцільність проекту, та освітньої. При створенні другої частини фільму долучатиметься молодь, яка через соціальні мережі інформуватиме про небезпеку неналежної поведінки на дорозі.	пошук виконавця роботи, координування роботи сторін під час укладання угоди та виконання роботи, надання інформації.
4.9.8.	Настінний календар	червень 2019 – вересень 2019	Календар на тему роботи добровольців у пожежних командах буде випущений на 2 році проекту в кількості 200 штук. Це промоційний елемент, що посилить позицію ОТГ та партнерів проекту в місцевому середовищі. Він буде поширюватися в громадах-учасниках та на спільній конференції проекту.	пошук виконавця роботи, координування роботи сторін під час укладання угоди та виконання роботи, надання інформації
4.8.9.	Оренда	травень-	Оренда приміщення для 60 - ти	організація заключної конференції

	приміщення на конференцію	червень 2020	польських та українських учасників конференції: пожежних, місцевих державних чиновників, неурядових організацій, засобів масової інформації. Під час конференції передбачається кава-брейк .	для української та польської сторін, з укладанням угод, комунікації із суб"єктами : 1. пошук приміщення для проведення конференції, в т.ч. організація кави - брейк; 2. запрошення учасників на конференцію; 3. забезпечення усного перекладу під час конференції; 4. організація обіду та вечері для учасників конференції ; 5. організація проживання для учасників з Польщі
4.8.11.	Проживання учасників з Польщі під час конференції	травень-червень 2020	Учасники з Польщі (26) приїздять за день до конференції, оскільки важко прорахувати час проїзду через ткордон.	
4.6.4.	Усний переклад під час конференції	травень-червень 2020	7 годин усного перекладу з польської на українську та з української на польську. Синхронний переклад є складним, вимагає великого досвіду та словникового запасу на обох мовах. Конференція буде технічною, учасники працюватимуть з фахівцями та технічними мовами, використовуючи назви рятувальних пристроїв.	
4.8.12.	Обід для учасників в конференції	травень-червень 2020	Обід для 60 учасників конференції з Польщі та України .	
4.8.13.	Інтеграційна (вітальна) вечеря для учасників в конференції	травень-червень 2020	Вечеря для учасників конференції з Польщі та України, де буде можливість краще познайомитись один з одним, встановити або посилити співпрацю у сфері безпеки дорожнього руху на прикордонних дорогах.	